

Приложение № 9
к постановлению администрации
города Перми
от 26.05.2025 № 356

УТВЕРЖДАЮ:

Ефимов Ю.Н. /ООО "УК "Келр" 5906080100

(уполномоченное лицо для подписания организации, ИНН организации)

Ефимов Ю.Н. /
(подпись, печать) (ФИО)

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки систем теплоснабжения жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов

№	Адрес объекта	Ввод		Узел управления		Бойлер ГВС		Бойлер отопления		Промывка внутримодовой инженерной системы теплоснабжения		Гидравлические испытания внутримодовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку)		Теплоизоляция внутримодовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку)		Наличие и работоспособность приборов учета (статус ПУ коммерческий)		Заполнение внутримодовой инженерной системы теплоснабжения		Готовность
		Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Белозерская 5б	03.08.2026	16.08.2026	03.08.2026	16.08.2026	03.08.2026	16.08.2026	03.08.2026	16.08.2026	04.08.2026	04.08.2026	03.08.2026	16.08.2026	Имеется	Имеется	30.07.2029	30.07.2029	15.08.2026	16.08.2026	16.08.2026

Примечание:

При формировании пообъектного плана-графика необходимо учитывать, что ремонт источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры производится одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения составляет 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, связанные с заменой, перекладкой инженерного оборудования.

После проведения работ по промывке внутримодовой инженерной системы теплоснабжения (далее – Система) проводится гидравлические испытания Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку) и работы по теплоизоляции Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку). Результаты выполнения всех вышеперечисленных работ фиксируются актом.

СОГЛАСОВАНО:

Теплоснабжающая организация _____

(подпись, наименование организации)

Ю.В. Золотарев
(подпись, печать) (ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации
Орджоникидзевского района города Перми

В.И. Масляков
(подпись, печать) (ФИО)

