

Приложение № 9  
к постановлению администрации  
города Перми  
от 26.05.2025 № 356

УТВЕРЖДАЮ:

Ефимов Ю.Н. /ОО "УК "С.Д.Р." 5906080100

(полное наименование организации, ИНН организации)

Ефимов Ю.Н. /

(подпись, печать)

**ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

подготовки систем теплоснабжения жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов

№	Адрес объекта	Ввод		Учет управления		Бойлер ГВС		Бойлер отопления		Промывка внутрисетевой инженерной системы теплоснабжения		Гидравлические испытания внутрисетевой инженерной системы теплоснабжения (включая теплоотребляющую энергоустановку)		Теплоизоляция внутрисетевой инженерной системы теплоснабжения (включая теплоотребляющую энергоустановку)		Наличие и работоспособность приборов учета (статус ПУ коммерческий)		Заполнение внутрисетевой инженерной системы теплоснабжения		Готовность	
		Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Почтамта 79	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026	10.10.2026

При формировании объектного плана-графика необходимо учитывать, что ремонт инженерных систем теплоснабжения, котельных, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры производится одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с проведением ремонта теплоснабжения, составляет 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, связанные с заменой персоналом инженерного обслуживания.

После проведения работ по промывке внутрисетевой инженерной системы теплоснабжения (далее – Система) проводится гидравлические испытания Системы (включая теплоотребляющую энергоустановку) и работы по теплоизоляции Системы (включая теплоотребляющую энергоустановку).

результаты выполнения всех вышеперечисленных работ фиксируются актами.

СОГЛАСОВАНО:  
Теплоснабжающей организацией АО «Энергосбыт Пермь»  
(полное наименование организации)  
СОГЛАСОВАНО  
ПОДПИСАТЬ: «25» (Ф.И.О.) 2026г.  
Смуг / Ветеринаров И.Г.

СОГЛАСОВАНО:  
Первый заместитель главы администрации  
Мотовилихинского района города Перми

(подпись, печать)  
В.Н. Лысков  
(Ф.И.О.)